REALIZÁCIA PROJEKTU „Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV  - II. etapa“
Dňa 13.6.2012 bola na Úrade vlády Slovenskej republiky za účasti pána Igora Federiča – vedúceho Úradu vlády SR a pána starostu obce  Tušice MVDr. Jána Záhorského podpísaná ZMLUVA O REALIZÁCII PROJEKTU č. 321/2012. Zmluva bola uzatvorená na základe Žiadosti o NFP, predloženej konečným prijímateľom – Obcou Tušice v kvalite Konečného návrhu projektu, v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí  o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania  „Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia“ vyhlásenej dňa 26.októbra 2009. Predmetom tejto zmluvy je výstavba kanalizácie a spoločnej ČOV  - „Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV  - II. etapa“.

 Finančný príspevok je poskytnutý z  Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie.
PRIEBEH  doterajšej REALIZÁCIE PROJEKTU:
· jún 2012 - zverejnenie informácii o schválení  projektu „Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV  - II. etapa“ na internetovej stránke obce Tušice  www.obectusice.skv časti aktuality, vrátane fotodokumentácie. Rovnako o tom, na svojich internetových stránkach, informovali obce Tušická Nová Ves a Horovce.

· v mesiaci  júl 2012 bol uskutočnený prieskum trhu  na výber odborne spôsobilej osoby na prípravu a realizáciu verejných obstarávaní projektu – zákazky s nadlimitnou, podlimitnou a podprahovou hodnotou

· 31.8.2012 bola podpísaná Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania

· 10.10.2012 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo konzultačné stretnutie v súvislosti s predloženou vzorovou dokumentáciou verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác

· november 2012 - uskutočnenie prieskumu trhu na poskytnutie služieb externého manažmentu projektu - projektový manažér, finančný manažér, manažér pre monitoring a publicitu.

· 17.12.2012 vyhodnotenie prieskumu trhu projektový manažér, finančný manažér, manažér pre monitoring a publicitu, oznámenie o výsledkoch prieskumu trhu všetkým účastníkom súťaže  

· 18.12.2012  predloženie po kontrole Priebežnej správy o projekte ( PIR ) č. 1 za reportovacie obdobie od 14.6.-31.10.2012.

· december 2012 - január 2013 – predloženie na overenie NKB Dokumentácie pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác

· 10.1.2013 podpis Zmluvy č. 1/2013 o zabezpečení externého finančného manažmentu

· 16.1.2013 podpis Zmluvy č.2/2013  o zabezpečení externého projektového manažmentu.

· 16.1.2013 podpis Zmluvy č. 3/2013 o zabezpečení externého manažéra monitoringu a publicity.

· 31.1.2013 Predloženie Výročnej správy o projekte (PAR) č.1 za reportovacie obdobie od 14.6.2012 do 31.12.2012.

· 5.2.2013 uskutočnenie prieskumu trhu na zabezpečenie odborných prekladov do anglického jazyka.

· 8.2.2013 prvé spoločné rokovanie projektového tímu v priestoroch obecného úradu Tušice – starostovia obcí, pracovníčky OcÚ Tušice, externí manažéri

· 12.2.2013 podpis Mandátnej zmluvy  č. 4/2013 na preklady údajov a dokumentov do anglického jazyka

· 22.3.2013 predloženie po kontrole Priebežnej správy o projekte ( PIR ) č. 2 za reportovacie obdobie od 1.11.2012 do 31.1.2013.

· 26.3.2013 sa na Úrade vlády v Bratislave uskutočnilo záverečné konzultačné stretnutie v súvislosti s pripomienkami a odporúčaniami NKB k dokumentácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác

· 16.4.2013 schválenie Výročnej správy o projekte č. 1 zo strany NKB

· 9.4.2013 prvé zasadnutie Riadiaceho výboru projektu v priestoroch obecného úradu v Tušiciach, v súlade s čl. č.6 Zmluvy o realizácii projektu č. 321/2013

· apríl 2013 - zapracovávanie pripomienok z ex-ante 1 overovania dokumentácie na verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby

· 9.5.2013 oznámenie NKB vo veci zapracovania pripomienok a odporúčaní  a ukončenie ex-ante  overenia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác 

· 15.5.2013 uskutočnenie prieskumu trhu na zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s VO pri implementácii projektu – zákazky s nízkou  hodnotou

· 13.6.2013 predloženie po kontrole Priebežnej správy o projekte ( PIR ) č. 3 za reportovacie obdobie od 1.2.2013 do 31.4.2013.

· 17.6.2013 predloženie Žiadosti o zálohu č.1 
· 26.6.2013 odoslanie Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác do Vestníka VO a na NKB

· 2.7.2013 zverejnenie Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku ÚVO č. 128/2013

· 5.9.2013 bola zaslaná na NKB Priebežná správa o projekte (PIR) č. 4 za obdobie 1.5.-31.7.2013

· 16.10.2013 bol vykonaný Prieskum trhu – Výzva na predkladanie ponuky na činnosť stavebného dozora
· 5.11.2013  uskutočnila sa návšteva zástupcov  Švajčiarskej konfederácie a Národného kontaktného bodu pre program Švajčiarsko-slovenskej spolupráce v obci Tušice 

· 11.11.2013 podpísanie Mandátnej zmluvy č 1/11/2013 o zabezpečení  výkonu        stavebného dozora s Ing. Milanom Uhorščákom, Kladzany 

· 13.11.2013 zaslanie na NKB Priebežná správa o projekte (PIR) č. 5 za obdobie 1.8.-30.10.2013

· 29.11.2013 zaslanie Žiadosti o zálohu č. 2 v sume  18 659,68 €

· 17.12.2013 podpísanie Zmluvy o dielo č. 282/2013 na zhotovenie stavebných prác projektu s vybraným uchádzačom Vodohospodárske stavby a.s., Bratislava

· 31.1.2014 bola zaslaná na NKB Výročná správa o projekte (PAR) za rok  2013

· 5.2.2014 zaslanie stanoviska NKB z ex-post overenia dokumentácie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác a zmluvy o dielo s vybraným uchádzačom

· 14.2.2014 bola zaslaná na NKB Priebežná správa o projekte (PIR) č. 6 za obdobie 1.11.2013 -31.1.2014

· 20.2.2014  zverejnenie Zmluvy o dielo č 282/2013 na zhotovenie stavebných prác na web-stránke obce Tušice – termín účinnosti zmluvy – lehota výstavby
· 26.2.2014 zahájenie konania  odovzdávania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi stavebných prác Vodohospodárske stavby a.s., Bratislava
· 28.3.2014 uskutočnil sa v priestoroch obecného úradu v Tušiciach kontrolný deň stavby
· priebežne sa realizuje externý manažment projektu  - implementácia a riadenie projektu, a informovanosť o projekte  v súlade s usmernením pre publicitu a informovanosť
